

Styrelseprotokoll Björkfiber Ekonomisk förening

Tid: 05 mars 2013 kl 18.30

Plats: Björkelunds skola

Närvarande: Göran Nilsson, Peter Andersson, Olle Björmsjö, Magnus Andersson, Ingemar Nilsson och Roger Kranstedt

§1

Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat

§2

Dagordningen föredrogs av ordförande och godkändes

§3

Magnus Andersson valdes att justera dagens protokoll

§4

Ordförande informerade om föreningens egengrävningar uppgår till ca 5 km. Många små sträckor ska åtgärdas tex i Kastensmåla, från Rolles till Kompersmåla, till Lindblommatorpet samt upp vid broarna.

§5

EON har för avsikt att gå vidare och utöka grävningarna till Brorsmåla. Kring Brorsmåla finns det 3-4 familjer som är intresserade att få tillgång till bredband. Styrelsen beslutade att dela kostnaderna för samgrävning med EON och att erbjuda boende i Brorsmåla möjlighet att ansluta sig till Björkfibers Ekonomiska Förening.

§6

Ordförande informerade om kostnaderna för utbyggnad av bredbandsnätet (se bif bilaga)

§7

EON etapp 3 är planerad att grävas när alla tillstånd är klara enl ordförande. Etappen är 6 km och inbegriper sträckorna Mossbrohult – Bokelid - Stensjömåla och Mossbrohult – Brorsmåla. EON annonserat om prishöjning för grävningarna till ca 46 kr/m.

§8

Ordförande informerade att en tilläggs offert från Wexnet för projektering mm i Brorsmåla beräknas till ca 100 000 kronor.


§9

Styrelsen beslutade att Björkfibers årsmöte ska genomföras onsdagen den 17 april kl 19.00. Till mötet är Mats Bild från Wexnet inbjuden.

§9

Ordförande förklarade dagens styrelsemöte för avslutat

Vid protokollet



Olle Björmsjö



Göran Nilsson
Ordförande



Magnus Andersson
Justeringsman

Björkfiber preleminära kostnader

kostnader grävning

eon etapp 1	betalad	9250mx36,9kr	350530	
eon etapp 2	beräknad	3000mx36kr	108000	
eon etapp 3	inkl brorsmåla	beräknad	6050mx45kr	272500
slang och markeringsnät brorsmåla	beräknad	2200mx6kr	13200	
egengrävning ca 10 700m	till jul	betalad	750661	
ca 3250m	efter jul	betalad	218092	
ca 5000m x 75 kr kvar att gräva	beräknad		375000	
material TEAB	betalad		63671	
kommunen stamnät ca3400m	beräknad		-186000	
vår kostnad kommungrävning	beräknad		40800	
tryckning 10st å 10000 kr	beräknad		100000	
inmätning 43000m	beräknad		60000	
inköp förlagd slang av kommunen	beräknad		40000	
extra slang kommungrävning	beräknad		20000	
vägavgifter till trafikverket	beräknad		25000	
slang och markeringsnät 32000m x 6 kr	beräknad		192000	
			0	

summa

2251454

Wexnet offert blåsning, svetsning och inkoppling
inkl slang och markeringsnät 32000m 1580600

wexnet arbete ,skåp, fiber,svetsning,inkoppling Brorsmåla
2200m 100000

slutsumma 3932054

(tot slang ca 43150m) Budgeterad 4005120
bidrag -1575120
2430000

Budget för Kanalisation	2392920	20år
läget nu	2251454	121500
(slang)	192000	95st
summa	2443454 (50534 över budget för kanalisation)	1279kr/år
		106,60 *25%
		avskrivning 133,22 per månad
		inkl moms

wexnet 180
Björkfiber nät/serviceavgift 134
internet 100/10 och telefon 134
preleminär månadskostnad 448